



De: Direção da Farmácia do IPAM S.A.

Para: Setor de Licitações e Contratos

Assunto: Prorrogação de Entrega Total do Laudo Ergonômico

Ao setor:

Solicito prorrogação de entrega de laudo ergonômico, como segue:

“O Contrato n° 10/2023, firmado com a empresa Samuel Ribeiro Ltda. – ERGOPLAN, deverá ter seus serviços encerrados com a entrega do laudo definitivo, que ocorrerá até o dia 01 de março de 2024. A data estendida, se deve ao fato de que a reforma da loja será realizada no período compreendido entre a 2ª quinzena de janeiro de 2024 até a segunda quinzena de fevereiro de 2024. Portanto, essa etapa do contrato será finalizada somente após a conclusão da reforma, para não ferirmos o princípio da economicidade.

Solicitamos ao Sr. Samuel Ribeiro, que somente após a reforma da farmácia seja realizada a vistoria da loja e a entrega do laudo definitivo, pois haverá toda a mudança de móveis já observadas as NRs exigidas, e assim não teremos custos adicionais com uma nova contratação. Logo após a entrega do laudo definitivo deverá ser emitido o boleto referente a última parcela do contrato.

Caxias do Sul, 12 de dezembro de 2023.

VALQUIRIA VACCARI

Diretora Presidente da Farmácia do IPAM S.A.